



I/ Planning de travail et répartition des tâches

Tâche :	Temps :	Répartition :	Date :	Recap.
Planning de travail et répartition des tâches :	1j	Assim	17/01/2024	A
Une étude comparative des différents protocoles de sécurité wif :	2j	Assim	30/01/2024 au 31/01/2024	B
Une procédure d'installation et de configuration de vos cellules wifi :	3j	Kevin	30/01/2024 au 01/02/2024	C
Une présentation du fonctionnement d'une solution Radius suivi d'une procédure d'installation et de configuration de cette solution sous Windows 2019 :	2j	Kevin	07/02/2024 au 09/02/2024	D
Un document permettant le déploiement du service auprès des utilisateurs d'Assumer :	2j	Kevin/ Assim	07/02/2024 au 09/02/2024	E
Mise en place du Livrable :	1j	Assim/Kevin	11/02/2024	F

Pour illustrer notre temps de travaille nous avons décidé de passer par une graphe MPM (vue en Mathématique) :

